

«УТВЕРЖДЕНО»

Чамбал А.К

Директор школы

МБОУ СОШ с.Владимировка

« ____ » _____ 2020г.

ПАСПОРТ
школьного проекта
по повышению качества образования школ
с низкими результатами обучения МБОУ СОШ с.Владимировка

1. Основные положения

Краткое наименование школьного проекта	«500 +»	Срок начала и окончания	01.09.2020 – 01.10.2021г.
Руководитель школьного проекта	Чамбал Амина Кардиевна, директор школы МБОУ СОШ с.Владимировка		
Администратор школьного проекта	Оюн Снежана Владимировна, ЗДУВР МБОУ СОШ с.Владимировка		
Исполнители	Педагогический состав МБОУ СОШ с.Владимировка		

2. Цель проекта

Цель проекта: Повышение качества образовательных результатов, обучающихся в МБОУ СОШ с.Владимировка, показывающих низкие результаты обучения и функционирующих в сложных социальных условиях

3. Задачи и результаты проекта

№	Наименование задачи, результата	Характеристики результата
1	Разработка и апробация эффективных управленческих решений.	Переход школ, участвующих в реализации проекта, в режим эффективного функционирования и развития.

2	Обеспечение повышения уровня квалификации педагогических и управленческих кадров.	Повышение уровня квалификации педагогических и управленческих кадров школ, повышение эффективности профессиональной деятельности педагогов.
3	Разработка и внедрение эффективных механизмов методической помощи школам с низкими результатами обучения.	Создание системы методической помощи школам с низкими результатами обучения и функционирующим в сложных социальных условиях.
4	Разработка и внедрение механизмов мониторинга результативности программ перевода школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирования.	Повышение качества образования в школах, участвующих в реализации проекта.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации проекта

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
		начало	окончание			
1. Нормативно-правовое обеспечение						
1.1.	Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию мероприятий со школами с низкими образовательными результатами	июль 2020 года	август 2020 года	Банк нормативно-правовых актов	ЗДУВР Оюн С.В	Директор Чамбал А.К
1.2.	Создание рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования	август 2020 года	август 2020 года	Приказ школы	ЗДУВР Оюн С.В	Директор Чамбал А.К

1.3.	Разработка и оформление школьной программы перехода школ в эффективный режим функционирования	август 2020 года	август 2020 года	Школьный проект перехода школ в эффективный режим функционирования	ЗДУВР Оюн С.В	Директор Чамбал А.К
2. Мониторинг, оценка и анализ образовательного процесса						
2.1.	Предметно-содержательный анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ -2020г	август 2020 года	август 2020 года	Отчет	ЗДУВР Оюн С.В	Директор Чамбал А.К
2.2.	Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования	сентябрь 2020 года	май 2021 года	Анализ проверочных работ В соответствии с графиком Рособнадзора	ЗДУВР Оюн С.В	Директор Чамбал А.К
2.3.	Региональные проверочные работы (РПР) по математике и русскому языку в 4 классах	ноябрь 2020 года	ноябрь 2020 года	Анализ проверочных работ	ЗДУВР Оюн С.В	Директор Чамбал А.К
2.4.	Школьные тренировочные замеры по предметам 9,11 кл	Сентябрь 2020	Май 2021	Анализ замеров	ЗДУВР, учителя-предметники	Директор Чамбал А.К
2.5.	Муниципальные диагностические замеры для учителей	декабрь 2020 года	декабрь 2020 года	Анализ диагностических замеров	Методкабинет МКУ Управления образования Администрации Тандинского кожууна Республики Тыва	Руководитель муниципального проекта
2.7.	Муниципальные диагностические замеры в 4, 9, 11 классах	декабрь, март 2020 года	декабрь, март 2020 года	Анализ диагностических замеров	ЗДУВР Оюн С.В	Директор Чамбал А.К

2.8	Проведение школьных тренировочных мероприятий ОГЭ и ЕГЭ	сентябрь 2020 года	май 2021 года	Анализ тренировочных мероприятий	ЗДУВР Оюн С.В	Директор Чамбал А.К
2.9.	Проведение федеральных тренировочных мероприятий (ЕГЭ) в 11(12) классах	сентябрь 2020 года	май 2021 года	Анализ федеральных тренировочных мероприятий (ЕГЭ) В соответствии с графиком Рособнадзора	Заведующая КМК Ооржак А.В.	Руководитель муниципального проекта
2.10.	Мониторинг профессионального самоопределения учащихся	октябрь 2020 года	октябрь 2020 года	Психологическое сопровождение осознанного выбора профессии	ЗДУВР, педагог-психолог, соц. педагог	Директор Чамбал А.К
2.9.	Мониторинг эффективности воспитательной системы школ с низкими образовательными результатами	сентябрь 2020 года	май 2021 года	Выявление эффективных практик	ЗДВР Санчат А.А	Администрация школы
2.10.	Корректировка рабочих программ по учебным предметам, по внеурочной деятельности по итогам анализа оценочных процедур	сентябрь 2020 года	август 2021 года	Внесение изменений в школьные программы	ЗДУВР, учителя-предметники	Директор Чамбал А.К
3. Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами						
3.1.	Использование методических рекомендаций по разработке и оформлению проекта перехода школ в эффективный режим функционирования	август 2020 года	август 2020 года	Методические рекомендации	ЗДУВР, учителя-предметники	Директор Чамбал А.К

3.2.	Использование кейса по организации профильного обучения	июль 2020 года	август 2020 года	Кейс	ЗДУВР, учителя-предметники	Директор Чамбал А.К
3.3.	Использование дневников учащихся и учителей	июль 2020 года	август 2020 года	Дневники	ЗДУВР, учителя-предметники	Директор Чамбал А.К
3.4.	Использование кейса по дополнительному образованию	июль 2020 года	август 2020 года	Кейс	ЗДУВР, учителя-предметники	Директор Чамбал А.К
3.5.	Использование кейса по воспитательной работе	июль 2020 года	август 2020 года	Кейс	ЗДУВР, учителя-предметники	Директор Чамбал А.К
3.6.	Использование кейса для работы с одаренными детьми	июль 2020 года	август 2020 года	Кейс	ЗДУВР, учителя-предметники	Директор Чамбал А.К
3.7.	Внедрение эффективных технологий с целью повышения качества образования	сентябрь 2020 года	май 2021 года	Внедрение многобалльной системы	ЗДУВР Оюн С.В	Директор Чамбал А.К
3.8.	Использование методического сопровождения сертификации руководящих и педагогических работников	сентябрь 2020 года	май 2021 года	Внедрение системы добровольной сертификации	ЗДУВР Оюн С.В	Директор Чамбал А.К
3.10.	Апробация цифровой образовательной платформы «Фоксфорд»	сентябрь 2020 года	май 2021 года	Возможность построения индивидуальных образовательных траекторий	Администрация школы	Директор Чамбал А.К
3.11.	Использование дистанционных уроков по подготовке к ГИА учащихся выпускных	сентябрь 2020 года	май 2021 года	Подготовка к ГИА учащихся выпускных классов согласно плана-графика	Администрация школы	Директор Чамбал А.К

	классов					
3.12.	Внедрение практик сетевого взаимодействия с школами Балгазынского куста	сентябрь 2020 года	май 2021 года	Прикрепление опытных педагогов из сильных школ приказом	Администрация школы	Директор Чамбал А.К
3.13.	Систематизация профильного обучения, обеспечивающей профессиональное самоопределение обучающихся	сентябрь 2020 года	май 2021 года	Реализация проекта «Шаг в профессию»	ЗДУВР Оюн С.В	Директор Чамбал А.К
3.14.	Вовлечение учащихся с низкой мотивацией в предметные кружки и внеурочные занятия	сентябрь 2020 года	май 2021 года	Интерес детей к школьным предметам	ЗДУВР Оюн С.В,ЗДВР Санчат А.А, классные руки	Директор Чамбал А.К
3.15.	Открытые уроки по обмену опытом	сентябрь 2020 года	май 2021 года	Обмен опытом между учителями	ЗДУВР Оюн С.В	Директор Чамбал А.К
4. Организационно-методические мероприятия						
4.1.	Проведение совещаний по вопросам повышения качества образования в ОУ с низкими образовательными результатами	сентябрь 2020 года	май 2021 года	Протоколы совещаний	Администрация школы	Директор Чамбал А.К
4.2.	Участие в круглом столе со школами с низкими образовательными результатами	декабрь 2020 года	декабрь 2020 года	Материалы для участия в круглом столе	Администрация школы	Директор Чамбал А.К
4.3.	Участие в конкурсе «Оформление рекреационных зон отдыха	декабрь 2020 года	декабрь 2020 года	Материалы для участия в конкурсе	ЗДВР, учителя предметники, классные руки	Директор Чамбал А.К

	в школе»					
4.4.	Участие в конкурсе «Музей- пространство образования»	март 2021 года	март 2021 года	Материалы для участия в конкурсе	ЗДВР, учителя предметники, классные рук-ли	Директор Чамбал А.К
4.5.	Участие в республиканском конкурсе «История моего края»	август 2020 года	сентябрь 2020 года	Материалы для участия в конкурсе	ЗДВР, учителя предметники, классные рук-ли	Директор Чамбал А.К
4.6.	Участие в конкурсе кабинетов технологии	август 2020 года	август 2020 года	Улучшение МТБ кабинетов технологии	ЗДУВР, учителя технологии	Директор Чамбал А.К
4.7.	Участие в республиканском конкурсе «Лучший коллектив педагогов- мужчин в сфере образования и воспитания- 2020»	14 октября 2020 года	30 ноября 2020 года	Реализация эффективных образовательных программ	ЗДУВР, педагоги- мужчины	Директор Чамбал А.К
4.8	Повышение квалификации учителей постоянно	август 2020 года	сентябрь 2020 года	Удостоверения и сертификаты	ЗДВР, учителя предметники, классные рук-ли	Директор Чамбал А.К
4.9	Психологическое сопровождение выпускников и родителей	август 2020 года	сентябрь 2020 года	Материалы для участия в конкурсе	ЗДВР, учителя предметники, классные рук-ли	Директор Чамбал А.К
4.10	Разработка и распространение буклетов, памяток	август 2020 года	сентябрь 2020 года	Материалы для буклетов и памяток	ЗДВР, учителя предметники, классные рук-ли	Директор Чамбал А.К
4.11	Участие в элективных уроках в 9,11-х классах.	август 2020 года	сентябрь 2020 года	Ежедневный отчет	ЗДВР, учителя предметники, классные рук-ли	Директор Чамбал А.К
4.12	Использование оценочных листов для самоанализа учащихся	август 2020 года	сентябрь 2020 года	Применение оценочные листов	ЗДВР, учителя предметники, классные рук-ли	Директор Чамбал А.К
4.13	Уроки и консультации в кабинетах ЦОС	август 2020 года	сентябрь 2020 года	Тех обеспечение учителей	ЗДВР, учителя предметники, классные	Директор Чамбал А.К

					рук-ли	
4.14	Класно-обобщающий контроль в 4,9,11-х классах.	август 2020 года	сентябрь 2020 года	План КОК на 2 недели, анализ, малый педсовет	ЗДВР, учителя предметники, классные рук-ли	Директор Чамбал А.К
4.15	Посещение уроков молодых учителей	август 2020 года	сентябрь 2020 года	Посещение уроков молодых специалистов, методическая помощь	ЗДВР, учителя - предметники	Директор Чамбал А.К
4.16	Сопровождение учителей, которые дали низкие результаты ВПР,РПР	август 2020 года	сентябрь 2020 года	Методическая помощь	ЗДВР, учителя - предметники	Директор Чамбал А.К
5. Информационное обеспечение проекта						
5.1.	Создание на сайтах общеобразовательных учреждений раздела по профориентационной работе (название и местонахождение ВУЗов, СУЗов), по подготовке к ЕГЭ	сентябрь 2020 года	октябрь 2020 года	Информирование педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)	ЗДУВР, Зам по информатизации Бапаажык И.О	Директор Чамбал А.К
5.2.	Размещение муниципальных аналитических материалов о результатах оценочных процедур на едином информационном ресурсе	сентябрь 2020 года	май 2021 года	Общедоступное информирование граждан	ЗДУВР, Зам по информатизации Бапаажык И.О	Директор Чамбал А.К