

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа села Владимировка Тандинского кожууна

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы:

 Чамбар А.К./



**План мероприятий («дорожная карта»)
по региональному проекту 100+ в
МБОУ СОШ с. Владимировка
Тандинского района на 2022 год**

**План мероприятий («Дорожная карта») по региональному проекту 100+ в
МБОУ СОШ с. Владимировка Тандинского района на 2022 год**

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
1	Встреча с куратором проекта	до 1.03.2022	Администрация школы	Справки по итогам посещения школ. Протокол встречи
2	Мониторинг выявления факторов риска школы на основе аналитических справок кураторов школ	до 31.03.2022	Администрация, Педагоги ОО	Справка по итогам определения образовательной среды в школе
3	Создание раздела «Адресная методическая помощь 100+» на официальном сайте школы	До 15.03.2022	Бапаажык И.О.	Ссылка сайта школы
4	Исполнение мероприятий муниципальной системы методической работы с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб	В течение года	Администрация, Педагоги ОО	Приказ об утверждении положения о школьной системе методической работы
5	Разработка концептуальных документов	до 18.03.2022	ОО	Разработка и утверждение проектов концептуальных документов на обучающихся курсах
6	Размещение концептуальных документов школы проекта на официальном сайте	до 22.03.2022	ОО	Аналитическая справка по региону о качестве разработанных концептуальных документов школ-участниц проекта, подтверждение или отправление их на доработку для увеличения доли школ, чьи документы соответствуют параметрам экспертизы
7	Разработка школьных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием школьной методической службы	25.03.2022 г.	Администрация	Утвержденные
8	Выполнение мероприятий региональной и муниципальной дорожных карт	30.03.2022 27.06.2022 26.09.2022	Администрация, Педагоги ОО	Отчет о об исполненных и подтвержденных мероприятиях
9	Участие в 1,2,3 опросах участников проекта	30.03.2022 20.06.2022	Администрация, Педагоги ОО	Доля респондентов из числа региональных участников ФП, принявших участие в

		21.10.2022			опросе
9	Участие управленческой команды ОО в вебинарах	по графику	Санчат А.А.	Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный, школьные координаторы приняли участие	
10	Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта для школьных управленческих команд	1 раз в 2 недели	Администрация школы	100% охват администраций школ по вопросам разработки концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков	
11	Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ	1 раз в квартал	Администрация школы	Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике	
12	Участие в стажировке педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе IT-КУБ	март, октябрь 2022	Багаажык И.О., Монгуш Б.С.	Повышение цифровой грамотности педагогов 100% охват педагогов	
13	Участие в тестировании педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций	20.04.2022	Администрация школы	100% охват педагогических и руководящих кадров	
14	Участие в 1,2,3 мониторингах вовлеченности	до 10.05.2022 до 10.07.2022 до 27.10.2022	Санчат А.А.	Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и формирование управленческих решений на их основе	
15	Организация информационного сопровождения	в течение года	Багаажык И.О., Монгуш Б.С.	Широкое освещение мероприятий проектов	
16	Участие слушателей в совещаниях, мероприятиях по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей	1 раз в квартал	Администрация школы	100% явка слушателей	
17	Участие педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов	в течение года	Санчат А.А.	100% повышение квалификации	
18	Участие учителей математики на курсах	в течение года	Санчат А.А.	80% успешно обучились по выявленным	

	повышения квалификации 80%				дефицитам
19	Участие учителей русского языка на курсах повышения квалификации 80%	в течение года	Санчат А.А.	80% успешно обучились по выявленным дефицитам	
20	Участие на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов 36 школ-участниц проекта	в течение года	Санчат А.А.	13% повышение квалификации согласно федерального проекта «Современная школа»	
21	Открытие кабинетов «Точек роста» и «Цифровой образовательной среды» в школах	15.09.2022	Администрация школы, Бапаажык И.О., Монгуш Б.С.	Оснащение оборудованием не менее 50% школ	
22	Проведение капитальных ремонтов в школах и обновление материально-технического оснащения школ	в течение года	Чамбал А.К., Завхоз школы	Обновление материально-технического оснащения 6 школ-участниц проекта	
23	Участие в федеральной программе «Земский учитель» и региональной программе «Д-Учитель»	01.09.2022	Чамбал А.К.	Снижение потребности в педагогических кадрах	
24	Обеспечение участия учащихся выпускных классов на дистанционных уроков по подготовке к ГИА	в течение года	Санчат А.А.	Онлайн-занятия	
25	Участие в консультациях для учащихся выпускных классов во время учебно-тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» школ	в течение года	Санчат А.А.	Консультации, охват	
26	Создание школы молодых педагогов, школы наставничества	апрель, сентябрь 2022	Санчат А.А.	Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, план-график работы на год	
27	Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества	В течение года	Бапаажык И.О., Монгуш Б.С.	Методические рекомендации, размещение на сайте	