

Утвержденно
2023
Директор Чамбал А.К



ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию центра образования
«Точка роста» на базе МБОУ СОШ с.Владимировка.

№	Наименование мероприятий	результат	сроки
1	Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: - правовое обеспечение создания и функционирования центра - издание приказа о создании центра - утверждения Положения о деятельности центра - назначение руководителя центра - назначение и утверждение должностных инструкций сотрудников центра	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	01.09.2023г
2	Утверждение плана по созданию центра	Приказ директора	01.09.2023г
3	Создание интернет странички на сайте	Страничка на сайте	сентябрь
4	Формирование штатного расписания	Штатное расписание	сентябрь
5	Косметический ремонт кабинетов «Точки роста»		
6	Повышение квалификации сотрудников центра	Свидетельство о повышении	15.08.2023
7	Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в центре	Учебный план, расписание занятий	01.09.2023
8	Организация набора детей обучающихся по программам центра		01.09.2023
9	Открытие центра в единый день открытия		01.09.2023
10	Мониторинг реализации мероприятий плана		Ежемесячно